

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_027_17
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+
Nositel	MAS Broumovsko+, z. s.
Sledované období od	01.07.2024 0:00:00
Sledované období do	31.12.2024 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Kristýna
Příjmení	Jagošová
Mobil	734860332
Telefon	491521281
Email	mas@broumovsko.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	-
Přehled vyhlášených výzev	Ve sledovaném období nebyla vyhlášena již žádná výzva.
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	<p>IROP Implementace byla ukončena.</p> <p>OPZ Implementace byla ukončena.</p> <p>PRV - 3.1 Investice do nezemědělské činnosti, 3.2 Investice do zemědělských podniků, 3.5 Pozemkové úpravy, 3.6 Investice do lesnických technologií ? implementace byla ukončena. - 3.8 Podpora venkovských oblastí ? ve sledovaném období byly vybrány k realizaci dva projekty, z nichž jeden podal ke konci roku 2024 Žádost o platbu.</p> <p>OPŽP Implementace byla ukončena.</p>

<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>-</p>
---	----------

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	-
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	-
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	-
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	-

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>-</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Ve sledovaném období nebyly uskutečněny evaluační aktivity.</p> <p>MAS průběžně monitoruje průběh realizace SCLLD a projektů vybraných z výzev MAS.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>Níže uvádíme vybrané projekty z jednotlivých programových rámců, které jsou považovány z pohledu rozvoje území MAS za ukázkové.</p> <p>IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově ? zabezpečení EZS a EPS (napojení na pult centralizované ochrany (kamery CCTV) Městské policie Broumov), - Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Broumov ? autobusová zastávka na třídě Masarykova, U klubu Rok (posunutí chodníku, který plní zároveň funkci zastávky, mimo vozovku). <p>OPZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pracujeme na Broumovsku ? aktivity vedoucí ke snížení lokální nezaměstnanosti, podpora zaměstnatelnosti, rozvoj dovedností a sociálního začlenění účastníků (ve spolupráci s místními aktéry z řad institucí a zaměstnavatelů), - Příměstské tábory na Broumovsku <p>PRV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polní cesta v kú Křinice ? PC7 ? rekonstrukce polní cesty propojující přilehlé zemědělské pozemky s dalšími polními cestami (slouží také veřejnosti, která se přes ní může dostat k místnímu rybníku a turistické oblasti Broumovských stěn). <p>OPŽP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obnova krajinných struktur ve Zdoňově ? etapa III., IV., V. ? obnova přirozeného rázu krajiny prostřednictvím na sebe navazujících výsadeb, - Komunitní sad v Křinicích ? veřejnosti přístupný ovocný sad.

Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Broumovsko+ vyhlásila v programovém období 2014?2020 celkem 28 výzev ze všech oblastí, které podporovala. Největším podpořeným projektem je rekonstrukce střechy kostela Všetech svatých v Heřmánkovicích. Dále byly podpořeny projekty zaměřené na výsadby dřevin, bezpečnost dopravy, zemědělské i podnikatelské činnosti, příměstské tábory, zaměstnanost, pozemkové úpravy nebo kulturní a spolkové aktivity. MAS vybrala k realizaci celkem 88 projektů s dotací vyšší než 62,9 mil. Kč.</p>
------------------------------	--

Horizontální principy	
Horizontální principy	-

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 322 839,00			3 458 271,00			2 213 294,00			1 244 977,00		
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
3	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	8 118 945,14	0,00	8 313 784,89	7 712 997,88	0,00	7 898 095,63	7 712 997,88	0,00	7 898 095,63	0,00	0,00	0,00
4	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 865 000,00	0,00	1 871 648,55	2 721 750,00	0,00	1 871 648,55	2 435 250,00	0,00	1 590 901,24	286 500,00	0,00	280 747,31

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 760 000,00	0,00	5 720 452,00	5 760 000,00	0,00	5 720 452,00	4 896 000,00	0,00	4 862 384,11	864 000,00	0,00	858 067,89
6	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	2 326 872,00	0,00	2 132 031,40	2 210 528,40	0,00	2 025 429,83	2 210 528,40	0,00	2 025 429,83	0,00	0,00	0,00
7	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	3 450 000,00	0,00	1 850 877,68	2 932 500,00	0,00	1 573 246,01	2 932 500,00	0,00	1 573 246,01	0,00	0,00	0,00
8	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	8 449 368,00			3 802 215,00			2 433 417,00			1 368 798,00		
9	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	9 975 188,00			6 070 722,00			3 885 261,00			2 185 461,00		
10	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
12	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 888 980,00			1 888 980,00			1 208 947,00			680 033,00		
13	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 224 564,00			2 612 282,00			1 671 859,00			940 423,00		
14	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 875 000,00	0,00	2 678 971,77	2 875 000,00	0,00	2 678 971,77	2 443 750,00	0,00	2 277 125,98	431 250,00	0,00	401 845,79
15	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	11 229 292,94	0,00	9 002 960,44	9 544 899,00	0,00	7 652 516,30	9 544 899,00	0,00	7 652 516,30	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	11 375 932,35	0,00	11 239 198,44	10 807 135,72	0,00	10 677 238,50	10 807 135,72	0,00	10 677 238,50	0,00	0,00	0,00
17	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
18	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	6 666 666,66	0,00	6 666 650,81	4 000 000,00	0,00	3 999 990,44	4 000 000,00	0,00	3 999 990,44	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	864 568,00			0,00			0,00			0,00			864 568,00		
2	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	405 947,26	0,00	415 689,26	405 947,26	0,00	415 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	143 250,00	0,00	0,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	116 343,60	0,00	106 601,57	0,00	0,00	0,00	116 343,60	0,00	106 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	517 500,00	0,00	277 631,67	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	277 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4 647 153,00			0,00			0,00			0,00			4 647 153,00		
9	3 904 466,00			0,00			0,00			0,00			3 904 466,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	2 612 282,00			0,00			0,00			0,00			2 612 282,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1 684 393,94	0,00	1 350 444,14	1 280 955,71	0,00	1 142 591,61	403 438,23	0,00	207 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	568 796,63	0,00	561 959,94	0,00	0,00	0,00	568 796,63	0,00	561 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
18	2 666 666,66	0,00	2 666 660,37	2 666 666,66	0,00	2 666 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2016	0,00	30.06.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
2	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	30.06.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
3	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou	1.1 Sociální byty	1.1 Sociální byty-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2016	0,00	30.06.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství			í program														
4	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
5	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	22.12.2021	0,00	24.11.2022	5,00		Výstup	Realizace
6	1.2 Rozvoj veřejné dopravy,	1.2 Doprava	1.2 Doprava -	Integrovaný regionální	76100	Délka nově vybudovaných	0,00	01.01.2014	0,20	31.12.2023 0:00:00	0,38	24.02.2020	0,00	25.01.2021	0,38		Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy		06.4.59.4.1	operační program		cyklostezka a cyklotras												
7	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklo dopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,16	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
8	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.02.2016	20,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	19.11.2019	0,00	31.12.2021	7,00		Výsledek	Osoby
9	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	19.11.2019	0,00	30.06.2020	20,00		Výstup	Místa
10	1.3 Zvyšování kvality	2.1 Sociální a	2.1 Sociální a	Operační program	62000	Počet projektů, které	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023	1,00	19.11.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	života v regionu	návazné služby	návazné služby-03.2.65.1	Zaměstnanost		zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace				0:00:00								
11	1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy	1.2 Doprava	1.2 Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
12	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	29,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	19.11.2019	0,00	31.12.2021	60,00		Výstup	Osoby
13	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00	31.12.2021	48,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.02.2016	19,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00	31.12.2021	32,00		Výsledek	Osoby
15	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.1 Sociální a návazné služby	2.1 Sociální a návazné služby-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	19.11.2019	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	Služby
16	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.02.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	29.06.2020	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	Osoby
17	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
18	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření -	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče	0,00	01.01.2014	115,00	31.12.2023 0:00:00	181,00	29.06.2020	0,00	31.12.2022	184,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			03.2.65.1			o děti nebo vzdělávacích zařízeních												
19	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2023 0:00:00	410,00	29.06.2020	0,00	31.12.2022	537,00		Výstup	Osoby
20	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	Osoby
21	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	9,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	06.05.2024	16,00		Výsledek	Osoby
22	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné	0,00	01.02.2016	46,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	31.12.2022	1,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**												
23	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	06.05.2024	15,00		Výsledek	Osoby
24	1.3 Zvyšování kvality života v regionu	2.2 Prorodinná opatření	2.2 Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	29.06.2020	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby
25	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
26	2.1 Rozvoj podnikatelských	1.3 Sociální podniky -	1.3 Sociální podniky -	Integrovaný regionální	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	1,00	30.06.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	aktivit a jejich zázemí	investiční	investiční-06.4.59.4.1	operační program														
27	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	1,00	30.06.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
28	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	3,00	30.06.2023 0:00:00	1,80	25.10.2019	0,00	25.01.2021	1,80		Výstup	FTE
29	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	4 243,00	30.06.2023 0:00:00	4 502,11	31.12.2024	0,00	31.12.2024	82 502,57		Výstup	EUR
30	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	1.3 Sociální podniky - investiční	1.3 Sociální podniky - investiční-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na	0,00	01.01.2014	1,00	30.06.2023 0:00:00	1,00	25.10.2019	0,00	25.01.2021	1,00		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						znevýhodněné skupiny												
31	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
32	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00	31.03.2022	0,00		Výsledek	Osoby
33	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	4,30	30.06.2023 0:00:00	4,30	16.04.2020	0,00	30.06.2024	4,30		Výsledek	FTE
34	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	18.12.2019	0,00	30.09.2020	1,00		Výstup	Organizace
35	2.1 Rozvoj podnikat	3.1 Investice do	3.1 Investice do	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená	0,00	01.01.2016	0,00	30.06.2023	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	elských aktivit a jejich zázemí	nezemědělské činnosti	nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1			v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)				0:00:00								
36	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	3.1 Investice do nezemědělské činnosti	3.1 Investice do nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	30.06.2023 0:00:00	6,00	11.03.2019	0,00	30.06.2024	4,00		Výstup	Podniky
37	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.12.2019	0,00	31.03.2022	5,00		Výstup	Osoby
38	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00	31.03.2022	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**												
39	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
40	2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí	2.3 Sociální podnikání	2.3 Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
41	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.2 Investice do zemědělských podniků	3.2 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	11,00	30.06.2023 0:00:00	11,00	16.04.2020	0,00	30.06.2024	17,00		Výstup	Podniky
42	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2016	0,00	30.06.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.3 Lesnická infrastruktura	3.3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.06.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
44	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.4 Zemědělská infrastruktura	3.4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	30.06.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
45	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	01.01.2016	0,40	30.06.2023 0:00:00	0,39	07.05.2020	0,00	30.06.2024	0,39		Výsledek	km
46	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.5 Pozemkové úpravy	3.5 Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	30.06.2023 0:00:00	1,00	07.05.2020	0,00	31.12.2023	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.06.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
48	2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví	3.6 Investice do lesnických technologií	3.6 Investice do lesnických technologií-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	30.06.2023 0:00:00	5,00	19.03.2019	0,00	30.06.2024	5,00		Výstup	Podniky
49	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.02.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2020	2,00		Výsledek	Osoby
50	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.07.2021	21,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	uplatnitelnosti na trhu práce																	
51	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.02.2016	17,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.01.2020	10,00		Výsledek	Osoby
52	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.02.2016	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.07.2021	19,00		Výsledek	Osoby
53	2.4 Zvyšování kvality	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-	Operační program	63100	účastníci ve věku nad 54 let	0,00	01.02.2016	1,00	31.12.2023	0,00		0,00	31.07.2021	2,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce		03.2.65.1	Zaměstnanost		zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ				0:00:00								
54	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.02.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.07.2021	7,00		Výsledek	Osoby
55	2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce	2.4 Zaměstnanost	2.4 Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00	26,00	05.12.2017	0,00	31.01.2020	30,00		Výstup	Osoby
56	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémy	0,00	01.01.2016	22,00	31.12.2023 0:00:00	22,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						funkce krajiny												
57	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.1 Výsadba dřevin	4.1 Výsadba dřevin-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	10,30	31.12.2023 0:00:00	11,70	05.11.2020	0,00	25.11.2021	10,57		Výstup	ha
58	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
59	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	30.06.2023 0:00:00	2,00	28.12.2017	0,00	31.07.2021	2,00		Výstup	Objekty
60	4.3 Obnova kulturního dědictví	1.4 Kulturní dědictví	1.4 Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních	0,00	01.01.2014	900,00	30.06.2023 0:00:00	1 251,00	28.12.2017	0,00	31.12.2022	5 679,00		Výstup	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						památek a atrakcí												
61	4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a obnovy a interpretace kulturního dědictví	3.7 Spolupráce MAS	3.7 Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (0.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
62	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	18,00	30.06.2023 0:00:00	18,00	30.06.2020	3,00	31.12.2024	25,00		Výstup	akce/operace
63	3.1 Posilování péče o	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-	Operační program	46500	Plocha stanovišť, která jsou	0,00	01.01.2014	5,53	31.12.2023	6,74	04.08.2020	0,00	16.11.2021	6,74		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	krajinu a ochrana životního prostředí		05.4.27.4.4	Životní prostředí		podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování				0:00:00								
64	3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana životního prostředí	4.2 Sídelní zeleň	4.2 Sídelní zeleň-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	04.08.2020	0,00	16.11.2021	14,00		Výsledek	Lokality
65	1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické infrastruktury a obnova veřejných prostranství	3.8 Podpora venkovských oblastí	3.8 Podpora venkovských oblastí-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	30.06.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz lxNjExNzQ0 NjY7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	20.01.2025 15:31:44	1
2	2	PRV přehled	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz lxNjExODk4 NjY7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAGKRI	20.01.2025 15:59:51	1